


■ 都市計画決定手続きのスケジュールについて

資料5



以降のスケジュール

令和 8年12月	県へ組合設立の認可申請
令和 9年 2月	本組合設立
令和 9年 4月	再開発ビル・駅前広場実施設計
令和 9年10月	本組合から県へ権利変換計画の認可申請
令和 9年12月	県による権利変換計画の認可
令和10年 5月	再開発ビル・駅前広場工事着工
令和11年12月	同 工事完成
令和12年 1月	まちびらき