策定作業スケジュール表

※赤字＝変更箇所

	平成30年										平成31年			備考／会議内容
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
○主要データ等による現状分析														※平成29年度実施
○住民意識の調査・分析														
①住民アンケート調査の実施				中学生ワークショップ（8/31） 団体ヒアリングの実施										
②住民ワークショップの運営支援														
③まちづくり座談会の運営支援														
○町政の調査・分析														
①町長へのヒアリング実施による意向把握														※平成29年度実施
②職員アンケート調査の実施				再記入・確認		各課ヒアリングの実施								
③施策・事業の調査の実施														
○計画検討にあたっての提案														
①町の将来像										議会上程				
②基本構想における課題の設定														
③主要施策（基本計画）														
④アクションプログラム（仮称）の構成													議会説明	
○庁内会議等の運営支援														
①課長会議（随時）														
②ワーキンググループ（４回）		①			②		③		④					【ワーキンググループ】 第1回：ｽｹｼﾞｭｰﾙ・施策動向調査等 第2回：施策動向調査等 第3回：基本構想・ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等 第4回：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等
○松田町総合計画審議会（４回）				①		②		③	④			⑤		【審議会】 第1回：策定方針・ｱﾝｹｰﾄ調査結果等 第2回：基本構想等 第3回：基本構想・基本計画等 第4回：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ素案等 第5回：総合計画について
○パブリックコメント														※基本構想及び基本計画についてパブリックコメントを実施
○議会										●			●	