

## 協議会開催スケジュール（案）

時期	協議会検討項目	狙い
第1回 協議会 10月13日	(1) 本事業の説明および方向性、スケジュールの共有 (2) 拠点施設整備後の活用方策に関する検討① (※現地視察も実施)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会メンバーが本事業の情報を共有する。</li> <li>・整備後にどのような活用の仕方があるか意見を頂く。</li> </ul>
第2回 協議会 11月上旬	(1) 拠点施設整備後の活用方策に関する検討② (2) 施設の効率的な管理・運営手法の検討① ・前回意見の整備後の活用方策について、誰がどう使うのか整理を行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回意見から、活用内容について、誰がどのように使うのかとりまとめ、拠点運営の検討内容の参考にする。</li> </ul>
第3回 協議会 11月下旬	(1) 施設の効率的な管理・運営手法の検討② (2) 拠点施設整備後の活用方策に関する検討③ ・自治体として実施するイベント、興業の誘致の整理検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回の意見から、施設運営の方法について共有する。</li> <li>・整備後実施するイベントを整理する。</li> </ul>
(仮) 第4回 協議会 12月下旬	(1) 拠点施設整備後の活用方策に関する検討④ ・関係団体同士の情報共有、発信の方法に関する検討 (※進行度合いによっては第3回に入れても可)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イベントの情報発信の方法について意見を頂き、拠点の情報発信方法の参考にする。</li> </ul>
第5回 協議会 3月中旬	(1) 施設の活用計画に関するとりまとめ (2) イベントスケジュールの共有 ※最終回は内覧会も想定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの活用計画を整理し、次年度以降のイベントについて共有を図る。</li> </ul>