



広報

まつだ

平成20年
2008

12

No.522

ありがとう100年！

松田町は、平成21年4月1日に町制施行100年を迎えます。



十文字橋が復旧

12月22日に開通します

十文字橋の通行につきましては、昨年9月の被災以降、大変ご不便をおかけしてまいりました。復旧工事は順調に進み、現在、最終工事に入りました。
歩道部分は、12月1日の正午頃より、仮設歩道橋から修復の完了した被災前の歩道へと通行が変更になります。
十文字橋の全面開通は12月22日（月）。開通を祝い、11時から十文字橋松田側で開通式を行います。

開通直後の車両の通行につきましては、現地でご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします。

（問合せ）
十文字橋復旧対策協議会（建設課）
☎（84）1332

復旧に至るまで

―台風9号により十文字橋が被災―
昨年9月7日に台風9号が上陸、酒匂川が増水し、午前1時15分頃十文字橋の橋脚の一部が崩れ始めました。最終的には橋梁がV字型に折れ、まったく通行できない状況になりました。幸いなことに人的被害はありませんでしたが、松田町と開成町をつなぐ大事な連絡橋が使えなくなっていました。

―十文字橋復旧対策協議会を設置―
通行できなくなった十文字橋、多くの利用者が早期の復旧を望むなか、松田町と開成町の両町では十文字橋落橋対策協議会（現在の十文字橋復旧対策協議会）を設置しました。
協議会では、壊れた橋脚と橋桁などを撤去することを決定し、また橋を人や車両などが通れる状況にするには、多くの時間が必要となるため、人や自転車などの通行ができる仮設橋を先に設置することも決めました。



▲設置された十文字橋復旧対策協議会

仮設橋が先行して完成

昨年12月19日には仮設橋が完成、人と自転車が通行できるようになりました。ひとまずの完成にはなりませんが、十文字橋の復旧を待ち望む声も多く、橋脚の撤去作業などを急ぎ進めました。今年1月には橋脚などの撤去作業も終了し、新しい橋脚の建設が始まりました。橋脚の根本部分の掘削工事では、予想以上に堅い土質のため、難航することもありました。施工方法の見直しなどにより進行していきました。



▲十文字橋仮設橋が完成、人や自転車が通行

8月には橋脚が完成

橋脚が完成し、橋桁の工事へと進みました。台風時期では、増水などが懸念されていましたが、昨年のような大きな被害もなく、安全に作業が行われました。



▲橋脚が完成、橋桁が架かるのを待つ

完成まであと少し、橋桁が架かる

9月には、十文字橋の橋桁の工事が行われました。堤防部で二本に組立てられ、トランスポーターというトレーラーで橋の近くまで運ばれた橋桁は、クレーンで橋脚の上に設置されました。さらに10月には歩道部も設置され、昨年9月の被災から約一年ぶりに十文字橋の姿が戻りました。



▲橋桁が架かり、十文字橋の姿が一年ぶりに

付帯する工事が来年3月まで行われますので、ご協力をお願いします。