

策定スケジュール ※赤字 = 変更箇所

	平成30年										平成31年			備考 / 会議内容
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
○主要データ等による現状分析														※平成29年度実施
○住民意識の調査・分析														
①住民アンケート調査の実施	■				中学生ワークショップ (8/31) 団体ヒアリングの実施									
②住民ワークショップの運営支援			■											
③まちづくり座談会の運営支援							■							
○町政の調査・分析														
①町長へのヒアリング実施による意向把握														※平成29年度実施
②職員アンケート調査の実施	■				再記入・確認		各課ヒアリングの実施							
③施策・事業の調査の実施	■													
○計画検討にあたっての提案														
①町の将来像	■													
②基本構想における課題の設定	■			■	■	■	■	■						
③主要施策（基本計画）	■													
④アクションプログラム(仮称)の構成	■												■	議会説明
○庁内会議等の運営支援														
①課長会議（随時）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
②ワーキンググループ（4回）			①			②	③			④				【ワーキンググループ】 第1回：スケジュール・施策動向調査等 第2回：施策動向調査等 第3回：基本構想・アクションプログラム等 第4回：アクションプログラム等
○松田町総合計画審議会（4回）				①		②	③		④			⑤		【審議会】 第1回：策定方針・アンケート調査結果等 第2回：基本構想等 第3回：基本構想・基本計画等 第4回：アクションプログラム素案等 第5回：総合計画について
○パブリックコメント									■					※基本構造及び施策体系についてパブリックコメントを実施
○議会											●		●	