

策定作業スケジュール表

	平成30年										平成31年			備考/会議内容	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
○主要データ等による現状分析														※平成29年度実施	
○住民意識の調査・分析															
①住民アンケート調査の実施	■													中学生ワークショップ(8/31) 団体ヒアリングの実施	
②住民ワークショップの実施			■												
③まちづくり座談会の開催						■									
○町政の調査・分析															
①町長へのヒアリング実施による意向把握														※平成29年度実施	
②職員アンケート調査の実施	■														
③施策・事業の調査の実施	■						■	■						再記入・確認 各課ヒアリングの実施	
○計画検討にあたっての提案															
①町の将来像	■														
②基本構想における課題の設定	■			■	■	■	■	■	■						
③主要施策（基本計画）			■												
④アクションプログラム(仮称)の構成			■							■	■	■	■	■	議会説明 議会説明
○庁内会議等の運営支援															
①課長会議（随時）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
②ワーキンググループ（4回）			①			②			③			④		【ワーキンググループ】 第1回：スケジュール・施策動向調査等 第2回：施策動向調査等 第3回：基本構想・アクションプログラム等 第4回：アクションプログラム等	
○松田町総合計画審議会（4回）				①			②		③		④		⑤	【審議会】 第1回：策定方針・アンケート調査結果等 第2回：基本構想等 第3回：基本構想・基本計画等 第4回：アクションプログラム素案等 第5回：総合計画について	
○パブリックコメント									■					※基本構想及び基本計画についてパブリックコメントを実施	
○議会											●		●		