








■松田町第6次総合計画 基本計画見直し・後期まちづくりアクションプログラム策定スケジュール（案）

	令和4年										令和5年			備考／会議内容
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
○支援業者と契約締結														
○町民アンケート調査														
○地域懇話会（座談会）														
○関係団体ヒアリング・アンケート調査等														
○庁内各課へのヒアリング														
○総合計画審議会（4回）			①					②	③		④			【審議会】 第1回：現APの年度末評価等 第2回：現APの中間評価、アンケート結果等 第3回：諮問 第4回：答申
○パブリックコメント														
○広報紙・ホームページ														
○議会			●							●	●		●	