

～松田町・寄村 合併70周年記念事業 R6スケジュール～

	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月以降～		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
事務局	○9月補正予算計上			●9月補正議決						○当初予算入力 (11/20付近)			○広報原稿 (12/13)			●1月号広報周知						○広報原稿 (3/14)			●4月号広報周知		
準備委員会	●1回目会議(8/1)			●2回目会議(9/18)			●3回目会議(10/○) ・R7予算調整 ・式典内容(要望)			●4回目会議(11月末) ・ロゴマーク決定 ・R7予算最終調整									●5回目会議(2月末) ・予算概要報告 ・R7に向けて								
70周年記念ロゴ				●広報募集周知 ○要項等制定 ●募集開始						●審査/決定			●広報決定周知														
グッズ作成 (内訳) ・のぼり旗 ・横断幕/垂れ幕 ・ポロシャツ ・クリアファイル ・うちわ ・車用マグネット ・ポストカード				●PR方法等協議			●報告/製作物決定			●執行			●納品			○ロウバイまつり ○桜まつり ●配布(イベント等に併せて)			○卒園/卒業式								
記念商品作成事業 芋焼酎づくり				●広報 ネーミング募集						●審査/決定(発表予定R7.10ちよい飲み) ●ラベル作成			●芋収穫(10/20)・仕込み														
全国松田サミット							●メンバー選出						●講演者打合せ			●視察						●本番(5～6月)					
暮らしのガイド発行				●契約(締結) ●編集・校正作業			●広告営業									●校了						●発行/配布					
子どもカフェ 70周年記念イベント(企画)	●第1回開催(7/28) ●第2回開催(8/22)			●第3回開催(9/28)			●第4回開催(10/○)									●第5回開催(2/○)						●R7～実施					
記念式典				●式典内容調整 ●事業調整			●確定															(松田サミットと同時開催の場合) ●本番(5～6月)					

