

# 松田町第6次総合計画に係る 取組の進捗状況と評価 (令和6年度 年度末評価)

《将来像》

いのち "育み" 未来へ "ツナグ" 進化 "つづける" 故郷

～笑顔あふれる幸せのまち 松田～



《計画期間》

基本構想・基本計画

2019 年度～2026 年度

まちづくりアクションプログラム

2023 年度～2026 年度



## 1. 進行管理について

松田町第6次総合計画では、町が長期を見越した8年間で目指す将来像を「いのち”育み”未来へ”ツナグ”進化”つづける”故郷」と定めており、将来像を実現化するためには、計画期間8年間の基本構想・基本計画に掲げる目標・方針が達成されるよう、計画期間4年間のアクションプログラムに掲げる施策にしっかりと取り組み、その結果について毎年度評価・検証し、PDCAサイクルを回していく必要があります。

当該計画においては、評価・検証を行うにあたって、各章項目ごとに設定した目標指標と各取組の進捗状況を評価することにより、進捗状況及び成果を把握していきます。

## 2. 評価方法

### (1) 評価対象

評価は、総合計画施策体系の最小単位となる取組（事務事業：301事業）ごとに行いました。



### (2) 評価項目

評価は、該当年度及びアクションプログラム期間における事業の「進捗度」と今後の「方向性」を担当課自らが、「進捗度」については、A～Eの5段階で、「方向性」については、A～Dの9段階で評価しました。

#### 【進捗度】

達成状況評価基準	
A 【100%又は100%以上】	…事業が完了 又は 目標以上成果があった
B 【70%～100%未満】	…検討課題がほぼなく 又は 検討課題があるものの事業を実施中
C 【50%～70%未満】	…事業の実施準備が完了 又は 実施準備が完了し事業に着手
D 【20%～50%未満】	…課題等への対応中 又は 事業の実施準備がほぼ完了
E 【0%～20%未満】	…未着手 又は 着手に向けて検討中

#### 【方向性】

事業の方向性区分	
A 重点化・拡大して継続	1 大幅な見直しは必要ない
B 現状のまま継続	2 見直しには法令等の改正が必要 3 見直しの必要性はあるが時期尚早
C 見直して継続	1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合
D 休止・廃止・完了	1 休止 2 廃止 3 完了

## 【進捗度評価】


令和6年度評価：令和6年度に予定をしていた各取組事業の内容に対し、実際の取組がどの程度進捗をしたのか評価した項目です。（単年度評価）

事業総合評価：アクションプログラム期間（2023年～2026年）において、目指しているもの・予定している取組内容に対し、どの程度進捗しているか評価した項目です。（総合評価）アクションプログラムの初年度においては、評価する対象期間が単年度評価と同じとなるため、事業総合評価を実施しません。

## 【方向性について】

令和7年度の方向性：当総合計画策定時に対し、令和6年度の評価や各取組事業を取り巻く情勢等を踏まえ、令和7年度における各取組事業の方向性について記載した項目です。

## 3. 実施時期



評価は、中間評価及び年度末評価の2回実施します。

中間評価は、10月から11月にかけて実施し、事業の進捗確認と3月までの事業計画、次年度の事業の方向性について整理します。

担当課による中間評価及び審議会意見を踏まえ、次年度当初予算の編成へも関連づけを行います。

年度末評価は、中間評価からの進捗を踏まえ、前年度の最終評価を実施し、当該年度に取り組む事業の整理・確認を行うとともに、審議会へ報告し、公表します。

#### 4. 評価まとめ（施策大綱）

##### 令和6年度 評価

施策大綱	該当数			評価				
	項目	施策	取組	A	B	C	D	E
1. 誰もが健康で思いやりのある暮らしを育むまち 【健康・福祉】	6	25	69	0	69	0	0	0
2. 質の高い学びで次代の担い手と文化を育むまち 【教育・文化】	5	27	52	0	50	2	0	0
3. 賑わいと雇用を生み出し、働きがいを育むまち 【経済・産業】	4	18	57	0	57	0	0	0
4. 持続的に発展し、豊かな暮らしを育むまち 【暮らし・基盤】	8	17	35	0	35	0	0	0
5. 自然と共生し、安全・安心な環境を育むまち 【自然・環境】	8	25	51	0	50	0	0	1
6. みんなで協力し、みんなの力を育むまち 【実現手段】	6	16	37	0	37	0	0	0
合計	37	128	301	0	298	2	0	1
構成比				0.0%	99.0%	0.7%	0.0%	0.3%

##### 令和7年度事業の方向性

施策大綱	区分								
	A	B			C		D		
		1	2	3	1	2	1	2	3
1. 誰もが健康で思いやりのある暮らしを育むまち 【健康・福祉】	0	68	0	0	1	0	0	0	0
2. 質の高い学びで次代の担い手と文化を育むまち 【教育・文化】	2	49	0	0	0	0	0	0	1
3. 賑わいと雇用を生み出し、働きがいを育むまち 【経済・産業】	0	51	2	3	1	0	0	0	0
4. 持続的に発展し、豊かな暮らしを育むまち 【暮らし・基盤】	1	33	0	1	0	0	0	0	0
5. 自然と共生し、安全・安心な環境を育むまち 【自然・環境】	0	45	4	1	1	0	0	0	0
6. みんなで協力し、みんなの力を育むまち 【実現手段】	1	34	0	1	1	0	0	0	0
合計	4	280	6	6	4	0	0	0	1
構成比	1.3%	97.1%			1.3%		0.3%		
		93.1%	2.0%	2.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%

## 5. 評価結果（まちづくり戦略プロジェクト）

まちづくり戦略プロジェクトは、まちの将来像の実現に向けて、部門横断的に取り組むべき、まちづくり戦略をプロジェクトとして位置づけ、前期に引き続き 2026 年度までの4年間で重点的に取り組む事業を位置づけたものです。また、まちづくり戦略プロジェクトと連携し「チルドレンファースト」のまちづくりを推進します。

### 4つのまちづくり戦略プロジェクト

【戦略①】  
コミュニティを  
さらに活性化する  
仕組みづくり  
プロジェクト

【戦略②】  
新松田駅・松田駅  
周辺のまちづくり  
プロジェクト

【戦略③】  
地域資源の  
ブランド化  
プロジェクト

【戦略④】  
次代の育成・  
女性活躍・高齢者  
活躍の場づくり  
プロジェクト

チルドレンファーストのまちづくり

当項目については、4つのまちづくり戦略プロジェクトにチルドレンファーストのまちづくりを加えた、各プロジェクトを構成している取組事業の評価を整理しています。

各プロジェクトにおいて、初めに各評価の評価区分に応じた取組数を集計した表を、その後に、各プロジェクトを構成している取組事業（拡充・新規別）の評価を整理し、記載しています。

## 戦略①：コミュニティをさらに活性化する仕組みづくりプロジェクト

評価	令和 6 年度評価		事業総合評価	
	評価集計	割 合	評価集計	割 合
A	0	0.0%	—	—
B	7	87.5%	—	—
C	0	0.0%	—	—
D	0	0.0%	—	—
E	1	12.5%	—	—



区分	令和 7 年度事業の方向性		区分	令和 7 年度事業の方向性	
	区分集計	割 合		区分集計	割 合
A	0	0.0%	C 1	0	0.0%
B 1	7	87.5%	C 2	0	0.0%
B 2	0	0.0%	D 1	0	0.0%
B 3	1	12.5%	D 2	0	0.0%
			D 3	0	0.0%

	取組名称	令和 6 年度評価		事業総合評価		令和 7 年度事業の方向性	
		評価集計	評価	評価集計	評価	区分集計	区分
拡充	1 自治基本条例に基づくまちづくりの推進	B:5 E:1	B	—	—	B1:6	B1
	2 情報共有（広報・公聴活動）の推進・充実		B		—		B3
	3 参加・協働・連携協力の推進		B		—		B1
	4 地域福祉計画の策定・推進		B		—		B1
	5 防災訓練の実施		E		—		B1
	6 自主防災組織の育成支援		B		—		B1
新規	1 地域学校協働活動事業	B:2	B	—	—	B1:2	B1
	2 要配慮者の災害避難の支援		B		—		B1

## 戦略②：新松田駅・松田駅周辺のまちづくりプロジェクト



評価	令和 6 年度評価		事業総合評価	
	評価集計	割 合	評価集計	割 合
A	0	0.0%	—	—
B	8	100.0%	—	—
C	0	0.0%	—	—
D	0	0.0%	—	—
E	0	0.0%	—	—

区分	令和 7 年度事業の方向性		区分	令和 7 年度事業の方向性	
	区分集計	割 合		区分集計	割 合
A	0	0.0%	C 1	0	0.0%
B 1	8	100.0%	C 2	0	0.0%
B 2	0	0.0%	D 1	0	0.0%
B 3	0	0.0%	D 2	0	0.0%
			D 3	0	0.0%

	取組名称	令和 6 年度 評価		事業総合評価		令和 7 年度事業 の方向性	
		評価 集計	評価	評価 集計	評価	区分 集計	区分
拡充	1 新松田駅北口周辺整備の促進	B:3	B	—	—	B1:3	B1
	2 効果的な交通施策の推進と新たな交通施策の推進		B		—		B1
	3 スーパー及びコンビニエンスストアの誘致		B		—		B1
新規	1 新松田駅南口駅周辺道路の整備	B:5	B	—	—	B1:5	B1
	2 松田駅北口周辺整備の検討		B		—		B1
	3 空家・空地バンク制度の運用及び相談業務		B		—		B1
	4 スマートハウス普及の推進		B		—		B1
	5 官民連携の推進		B		—		B1

## 戦略③：地域資源のブランド化プロジェクト

評価	令和 6 年度評価		事業総合評価	
	評価集計	割 合	評価集計	割 合
A	0	0.0%	—	—
B	11	100.0%	—	—
C	0	0.0%	—	—
D	0	0.0%	—	—
E	0	0.0%	—	—



区分	令和 7 年度事業の方向性		区分	令和 7 年度事業の方向性	
	区分集計	割 合		区分集計	割 合
A	0	0.0%	C 1	0	0.0%
B 1	11	100.0%	C 2	0	0.0%
B 2	0	0.0%	D 1	0	0.0%
B 3	0	0.0%	D 2	0	0.0%
			D 3	0	0.0%

	取組名称	令和 6 年度 評価		事業総合評価		令和 7 年度事業 の方向性	
		評価 集計	評価	評価 集計	評価	区分 集計	区分
拡充	1 松田山の保全の推進	B:7	B	B1:7	—	B1:7	B1
	2 松田山の利活用の推進		B		—		B1
	3 西平畠公園及び松田山ハーブガーデン活用促進		B		—		B1
	4 パークゴルフ場の活用促進		B		—		B1
	5 農泊や体験事業の推進		B		—		B1
	6 新たな観光資源の創造・発掘・活用		B		—		B1
	7 森林資源の活用		B		—		B1
新規	1 民間の観光事業者との連携	B:4	B	B1:4	—	B1:4	B1
	2 スポーツツーリズムの推進		B		—		B1
	3 ジビエ処理加工施設の管理・運営		B		—		B1
	4 町内外の施設での観光情報の発信		B		—		B1

## 戦略④：次代の育成・女性活躍・高齢者活躍の場づくりプロジェクト

評価	令和 6 年度評価		事業総合評価	
	評価集計	割 合	評価集計	割 合
A	0	0.0%	—	—
B	11	100.0%	—	—
C	0	0.0%	—	—
D	0	0.0%	—	—
E	0	0.0%	—	—



区分	令和 7 年度事業の方向性		区分	令和 7 年度事業の方向性	
	区分集計	割 合		区分集計	割 合
A	0	0.0%	C 1	0	0.0%
B 1	11	90.9%	C 2	0	0.0%
B 2	0	0.0%	D 1	0	0.0%
B 3	0	0.0%	D 2	0	0.0%
			D 3	1	9.1%

	取組名称	令和 6 年度評価		事業総合評価		令和 7 年度事業 の方向性	
		評価 集計	評価	評価 集計	評価	区分 集計	区分
拡充	1 ALT 等の配置による英語教育の充実	B:4	B	—	—	B1:4	B1
	2 地域福祉計画の策定・推進		B		—		B1
	3 子育て世帯支援事業		B		—		B1
	4 子育て支援センターやファミリー・サポートセンター事業の充実		B		—		B1
新規	1 人財バンク制度の推進	B:7	B	—	—	B1:6 D3:1	B1
	2 松田中学校改修事業		B		—		B1
	3 寄小学校改修事業		B		—		B1
	4 松田幼稚園改修事業		B		—		D3
	5 教育施設環境配慮事業（再生可能エネルギーの利用等）		B		—		B1
	6 ICT を活用した保、幼、小・中学校の連携教育の推進		B		—		B1
	7 チルドレンファースト事業の管理・推進		B		—		B1

## チルドレンファーストのまちづくりの推進

評価	令和 6 年度評価		事業総合評価	
	評価集計	割 合	評価集計	割 合
A	0	0.0%	—	—
B	22	100.0%	—	—
C	0	0.0%	—	—
D	0	0.0%	—	—
E	0	0.0%	—	—

区分	令和 7 年度事業の方向性		区分	令和 7 年度事業の方向性	
	区分集計	割 合		区分集計	割 合
A	0	0.0%	C 1	0	0.0%
B 1	21	95.5%	C 2	0	0.0%
B 2	0	0.0%	D 1	0	0.0%
B 3	0	0.0%	D 2	0	0.0%
			D 3	1	4.5%

	取組名称	令和 6 年度評価		事業総合評価		令和 7 年度事業 の方向性	
		評価 集計	評価	評価 集計	評価	区分 集計	区分
拡充	1 子育て支援センターやファミリー・サポートセンター事業の充実	B:12	B	B1:12	—	B1:12	B1
	2 子育て世帯支援事業		B		—		B1
	3 育児相談・健康教育の充実		B		—		B1
	4 コミュニティスクールの導入		B		—		B1
	5 ICT 機器を活用した学校交流事業		B		—		B1
	6 学習支援・介助員配置事業		B		—		B1
	7 ALT 等の配置による英語教育の充実		B		—		B1
	8 未熟児・乳幼児家庭全戸訪問等の訪問指導事業の強化		B		—		B1
	9 公園・児童遊園地等の遊具整備・維持管理		B		—		B1
	10 西平畠公園及び松田山ハーブガーデン活用促進		B		—		B1
	11 新松田駅北口周辺整備の促進		B		—		B1
	12 効果的な交通施策の促進と新たな交通施策の推進		B		—		B1

新規	1	児童福祉と母子保健の一体的な提供体制促進	B:10	B	—	B1
	2	情報提供のデジタル化		B		B1
	3	ICT を活用した保、幼、小・中学校の連携教育の推進		B		B1
	4	松田中学校改修事業		B		B1
	5	寄小学校改修事業		B		B1:9 B1
	6	松田幼稚園改修事業		B		D3:1 D3
	7	教育施設環境配慮事業（再生可能エネルギーの利用等）		B		B1
	8	スポーツツーリズムの推進		B		B1
	9	新松田駅南口駅周辺道路の整備		B		B1
	10	松田駅北口周辺整備の検討		B		B1