

参考資料2 事業全体スケジュール(案)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度(予定)	平成31年度(予定)	平成32年度(予定)	平成33年度～
事業概要	①女性が活躍するコンパクトシティづくりへの調査委託	①再編計画策定 ②施設設計費 ③人材育成 ④準備会議体組織	①母体組織、創業支援・雇用マッチング(サロン)運営 ②子育て支援施設、カフェ運営、備品購入 ③カフェ等改修 ④サロン改修	①地域商社造成の準備行為、雇用マッチング事業運営 ②子育て支援施設、カフェ運営 ③女性の創業に伴う支援制度 ④ジム改修	①地域商社造成、雇用マッチング事業運営 ②子育て支援施設、カフェ運営 ③女性の創業に伴う支援制度 ④ワークスペース改修	独立運営

ハード 旧土木事務所	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度～
リノベーションに向けた意見収集	アンケート、ワークショップ、実証実験 →					
改修に係る全体計画		平成30年度～平成32年度に実施する改修の全体計画 →				
設計業務		平成30年度に実施する改修の発注図書作成 →				
可能性調査			平成31年度の施設改修のための事業者参入可能性調査 →	ジム改修事業者選定業務、平成32年度の施設改修のための事業者参入可能性調査 →	ワークスペース改修事業者選定業務 →	
リノベーション			子育て支援センター、ファミリーサポート、一時預かり機能、カフェ、雇用促進支援施設(サロン)改修 → H31.1月	スポーツ施設(ジム)改修改修・運営は選定事業者 → H32.1月	コワーキングスペース、チャレンジショップ(ワークスペース)改修改修・運営は選定事業者 → H33.1月	
備品購入			子育て支援施設、カフェ等に必要な備品購入 →			

ソフト 起業化促進 運営	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度～
人材発掘	起業促進・運営母体組織に係る可能性調査のための人材発掘 →					
講演会		起業促進のための講演会 →				
準備会議体組織		次年度以降の運営母体生成のための準備会組織・運営手法検討 →				
母体組織			組成、創業支援・雇用マッチング事業(サロン)運営 →	地域商社造成準備、創業支援・雇用マッチング事業(サロン)運営	地域商社造成、創業支援・雇用マッチング(サロン)事業運営	独立運営 →
母体組織協議会			31年度、32年度事業の事業展開計画 →	事業展開の協議・運営	事業展開の協議・運営	独立運営 →
カフェ (子育て支援統合施設)			子育て支援機能の検討・構築・運営 →	子育て支援施設運営	子育て支援施設運営	独立運営 →
創業・起業化支援				商工会等と母体組織が連携し、女性の創業・起業を促進するための企画・実施 →	商工会等と母体組織が連携し、女性の創業・起業を促進するための企画・実施	独立運営 →