

# 旧寄中学校利活用検討に向けたスケジュール(予定)

資料4

令和2年				令和3年	
1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4月～
<ul style="list-style-type: none"> <li>●利活用検討委員会</li> <li>活用方針の検討・取りまとめ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●公募に向けたサウンディング期間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●(仮称)審査委員会</li> <li>第1回 説明</li> <li>第2回 審査</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●事業者提案・応募</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●事業者選定</li> <li>・協議期間</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●事業者決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●事業者準備期間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運営開始</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>町議会への報告(検討結果・選定結果)及び提案</li> </ul>					