

新松田駅周辺整備基本構想・基本計画 意見交換会

- ①平成31年1月25日（金）午後2時～
- ②平成31年1月25日（金）午後7時～
- ③平成31年1月27日（土）午前10時～

町民文化センター 展示ホール

駅周辺整備イメージ



駅周辺の状況（１）

【新松田駅北口】



【町道3号線（ロマンス通り）】



駅周辺の状況（２）

【新松田駅南口】



【松田駅北口・仲町通り】



まちづくりの基本方針

➤まちづくり将来像

～足柄上地区の玄関口 賑わい・活力を生み出すまちづくり～

➤まちづくり
の基本的課題

➤まちづくりの基本方針

アクセス道路における
円滑で安全な交通処理

安全・安心なまちの形成

：住民・来訪者が安全・安心に行き交うことができ暮らせるまちの形成

駅前広場内の施設（交通機能、環境機能、防災機能）の適正規模の再配置

交流・活力を促進する交通拠点の形成

：足柄上地区の玄関口にふさわしい交通拠点の形成

便利で魅力的な中心市街地としての商業・業務機能の集積

魅力・賑わいの創出

：交流・活力の拠点として機能する駅周辺での魅力・賑わいの創出

商店街や歴史的資源、魅力的な街並みを活かして楽しく歩けるまちづくり

環境・景観に配慮し地域資源を活かしたまちづくり


：豊かな自然環境・景観・地域資源を活かした基盤形成

足柄上地区の玄関口としての情報発信機能の充実


IT（*）の高度化に対応した施策の展開

：情報技術の高度化に対応した利便性の高いまちづくり

新松田駅周辺地域基本構想



新松田駅周辺の道路計画（案）



新松田駅北口駅前広場計画（案）



新松田駅北口・南口駅前広場全体図



新松田駅北口街区整備計画の整備検討区域



新松田駅周辺の整備イメージ

【新松田駅南口】



【新松田駅北口】



【町道3号線(ロマンス通り)】



新松田駅周辺の整備イメージ



重点事業の整備スケジュール

	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度
全 体	基本構想・基本計画策定	都市計画決定手続 (施設協議・原案作成～公聴会・案の作成～都市計画審議会～都市計画決定)							
北 口	●小田急新松田駅 南北自由通路・駅舎改修								
		設計協議～協定締結～設計検討				整備は駅前広場・集約施設整備と連携			
	●JR 松田駅 南北連絡道路								
		設計協議～協定締結～設計検討				南北連絡道路 工事協定～工事着手～完成			
	●駅前広場								
		事業に関する勉強会・検討会		用地測量	用地交渉～用地買収				
北 口			現地測量	実施設計		工事着手～完成			
	●集約施設								
		事業に関する勉強会・検討会		再開発準備組合設立		再開発組合設立～権利変換認可			集約施設建設
南 口	●駅前広場								
	事業中（道路事業）								