

■松田町第6次総合計画 基本計画見直し・後期まちづくりアクションプログラム策定スケジュール（案）

	令和4年										令和5年			概 要
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
○支援業者との契約	■													○4月1日付けで、ランドブレイン株式会社と契約締結
○まちづくり町民アンケート調査	■	■	■	■										○アンケート調査実施中（回答期限：5月31日）
○町政懇話会・地域座談会等			■	■	■	■								○7月23日（土）に町政懇話会を開催予定 ○地域座談会は開催を希望する自治会を募集
○関係団体アンケート調査			■	■	■									○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、基本的にはヒアリングは実施せず、アンケート調査のみ実施
○チルドレンファースト事業 （まつだ子どもカフェ）			●						●			●		○全3回を予定 第1回：6月25日（土）に開催予定
○庁内各課へのヒアリング					■	■	■							
○総合計画審議会（4回）			①					②			③		④	【審議会】 第1回：前期APの令和3年度末評価等（本日） 第2回：町民アンケート調査等、各種結果報告（9月初旬頃） 第3回：前期APの令和4年度中間評価、諮問（11月中旬頃） 第4回：答申（令和5年2月中旬頃）
○パブリックコメント										■	■			
○広報紙・ホームページ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
○議会			●					●		●			●	